War Online

APF e COCOMO

Análise de Ponto de Função(APF)

Elementos do Software

- Número de Entradas Externas (EE): 1
 - Tela de menu do jogo
- Número de Saídas Externas (SE): 1
 - Exibir jogada do adversário
- Número de Consultas Externas (CE): 2
 - Consultar oções de um território
 - Requisitar/exibir jogada
- Número de Arquivos Lógicos Internos (ALI): 5
 - Menu
 - Jogo
 - Tabuleiro
 - Território
 - Jogador
- Número de Arquivos de Interface Externos (AIE): 0

Nível de Complexidade

- Para Número de Entradas Externas (EE): Baixa
- Para Número de Saídas Externas (SE): Baixa
- Para Número de Consultas Externas (CE): Média
- Para Número de Arquivos Lógicos Internos (ALI): Baixa
- Para Número de Arquivos de Interface Externos (AIE): Baixa

Cálculo de PFNA(Pontos de Função Não Ajustados)

- Para Número de Entradas Externas (EE): 1 x 3 = 3
- Para Número de Saídas Externas (SE): 1 x 4 = 4
- Para Número de Consultas Externas (CE): 2 x 4 = 8
- Para Número de Arquivos Lógicos Internos (ALI): 5 x 7 = 35

- Para Número de Arquivos de Interface Externos (AIE): 0 x 5 = 0

Cálculo de KLOC

. . .

COnstructive COst Model (COCOMO)

Esforço (Projeto Simples)

Esforço = $2.4 \times (KLOC)^1,05$

Esforço = $2,4 \times (1,35)^1,05$

Esforço = $2,4 \times 1,37$

Esforço ~= 3,289

Esforço de aproximadamente 3 homem-mês

Duração (Projeto Simples)

Duração = $2,5 \times (Esforço)^0,38$

Duração = 2,5 x (3,289)^0,38

Duração = 2,5 x 1,572

Duração ~= 3,93

Duração de aproximadamente 3 meses e 27 dias